

変更契約の調書

|           |                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     | 市道漆山線外 舗装補修工事                                                                                                                                                 |
| 当初        |                                                                                                                                                               |
| 施 工 場 所   | 南陽市 漆山 地内外                                                                                                                                                    |
| 請 負 業 社 名 | 株式会社松田組                                                                                                                                                       |
| 工 事 種 別   | 舗装工事                                                                                                                                                          |
| 工 事 概 要   | 施工延長 $\Sigma L=640m$<br>○市道漆山線 $L=470m$<br>1. 舗装工：切削オーバーレイ工 $A=2,770m^2$ 2. 安全施設工：N=1式<br>○市道宮内中学校池黒線 $L=170m$<br>1. 舗装工：切削オーバーレイ工 $A=1,550m^2$ 2. 安全施設工：N=1式 |
| 契 約 金 額   | 26,400,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）                                                                                                                                  |
| 工 期       | 着工 令和7年6月17日<br>完成 令和7年10月31日                                                                                                                                 |

第1回変更

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 年 月 日      | 令和7年10月14日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 金 額（変 更 後） | 29,129,100 円（消費税及び地方消費税を含む。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 期（履 行 期 間）   | 完成 令和7年10月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変 更 理 由        | 1. 舗装工・安全施設工<br>本工事の事業進捗を図るため、市道宮内駅通り線において切削オーバーレイ工を追加し、実施したい。<br>○切削オーバーレイ工<br>・路面切削<br>・表層工(密粒度ギャップアスコン 13F I型)<br>【当初】<br>$A=-m^2$<br>$A=-m^2$<br>【変更】<br>$A=660m^2(A=660m^2増)$<br>$A=660m^2(A=660m^2増)$<br><br>○区画線工<br>・区画線工 ペイント式 実線 $W=15cm$ $L=-m$ $L=214m(L=214m増)$<br>・区画線工 溶融式 実線 $W=30cm$ $L=-m$ $L=6m (L=6m増)$<br><br>2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。 |