

変更契約の調書

工	事	名	重要給水施設(公立置賜南陽病院)配水管布設替工事
---	---	---	--------------------------

当初

工	事	場	所	南陽市	宮内	地内
請	負	業	者	名	安部建設株式会社	
工	事	種	別	水道施設工事		
工	事	概	要	施工延長 L=170.8m		

契	約	金	額	19,140,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工		期	着工	令和8年7月3日
		完成		令和8年11月30日

第1回変更

変	更	年	月	日	令和8年7月28日
契	約	金	額	(変更後)	21,374,100円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工		期	完成		令和8年11月10日 (変更なし)
変	更	理	由		

配水管布設工について

- ・事業の進捗を図るため配水管布設工(DIP φ 150) L=25.8mを増工し実施したい。
- ・当初、管路の掘削により発生する残土運搬について運搬距離6.5kmの自由処分として計上していたが、工事実施に当たり、施工業者が選定した残土受入地への運搬距離が6.1kmであることから、この運搬距離を変更し実施したい。