

## 変更契約の調書

工 事 名 市道宮内中学校池黒線 舗装補修工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内外

請 負 業 社 名 株式会社松田組

工 事 種 別 舗装工事

工 事 概 要 施工延長 L=620m  
・舗装工 N=1式  
・切削ホッパーレイ工 A=4,500m<sup>2</sup>  
・安全施設工 N=1式  
・仮設工 N=1式

契 約 金 額 17,468,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和8年6月5日  
完成 令和8年8月31日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和8年7月30日

変更金額 (変更後) 1,728,100円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 (履 行 期 間) 完成 令和8年8月31日

変 更 理 由 1. 舗装工について  
着工前測量の結果、路面の適正勾配及び舗装厚さの確保のため平均切削厚を変更する必要があることから設計変更し対応したい。

|             | 【当 初】                | 【変 更】                                        |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|
| ・平均路面切削厚    | t=4.0cm              | → t=4.9cm (t=0.9cm増)                         |
| ・殻運搬 (路面切削) | V=180 m <sup>3</sup> | → V=225m <sup>3</sup> (V=45m <sup>3</sup> 増) |

2. インフレスライドについて  
令和8年6月26日に受注者から申請のあった建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金の変更について協議の結果、妥当性が認められることから増額変更し対応したい。

3. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。