

変更契約の調書

工 事 名 汚水管渠工事(第1工区)(国道399号)に伴う配水管布設替工事

当初

工 事 場 所 南陽市 宮内 地内
請 負 業 者 名 安部建設株式会社
工 事 種 別 水道施設工事
工 事 概 要 配水管布設工 L=57.6m

契 約 金 額 6,710,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年8月8日
完成 令和6年9月30日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年9月24日
契 約 金 額 (変 更 後) 6,843,100円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和6年9月30日
変 更 理 由

1 仮設管布設工について

既設水道管が下水道及び水道の掘削範囲外に布設されていると想定されたが、下水道工事と同調で撤去することができたことから、撤去に係る管路土工及び付帯工を減工した。以上のことから、仮設管布設工を変更し処理したい。

2 配水管布設工について

排泥設備に係る資材において、設計書と図面に相違があったことから資材を追加した。このことから配水管布設工を変更し処理したい。

3 その他

現地に適合するように軽微な変更を処理したい