

変更契約の調書

工 事 名 南陽市公共下水道 污水管渠工事(第3工区)

当初
工 事 場 所 南陽市 赤湯 地内
請 負 業 者 名 株式会社落合堂建設
工 事 種 別 土木一式工事
工 事 概 要 污水管渠工 管路施設延長 L=167.00m 開削工法

契 約 金 額 28,325,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和7年5月14日
完成 令和7年11月20日

第1回変更
変 更 年 月 日 令和7年5月28日
契約金額(変更後)
工 期 完成
変 更 理 由
南陽市財務規則(平成12年規則第8条)別記第1建設工事請負契約約款第38条ただし書中
「令和7年3月31日」を削除する

第2回変更
変 更 年 月 日 令和7年6月23日
契約金額(変更後) 31,276,300円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和7年11月20日
変 更 理 由

- ①公共污水桝設置に伴う下水道本管新設について
- ・令和7年4月10日付、公共污水桝設置申請(南陽市郡山57-1布施宅)について、設置希望時期の兼ね合いから、本工事に増工したい。
 - ・また、公共污水桝を設置するにあたり、下水道本管を新設する必要があるため、下記内容のとおり増工したい。

【管路番号384】

| | 【当初】 | 【変更】 |
|------------------------|----------|------------------------------|
| ○管渠工(塩ビ管 φ 200mm) | L = - m | L = 11. 00m (L = 11. 00m 増工) |
| ○マンホール工(組立1号) | N = - 基 | N = 1基 (N = 1基 増工) |
| ○取付管およびます工 | N = - 箇所 | N = 1箇所 (N = 1箇所 増工) |
| ○付 帯 工 | N = - 式 | N = 1式 (N = 1式 増工) |
| ○仮 設 工 | N = - 式 | N = 1式 (N = 1式 増工) |
| ○運搬費 | | |
| 仮設材の運搬費 | W = 5.9t | W = 9.8t (W = 3.9t 増工) |
| (軽量鋼矢板、片道運搬距離L = 10km) | | |

その他、現地に適合した軽微な変更を実施したい。