

変更契約の調書

工 事 名 市道桜木町3号線外1路線 側溝蓋設置工事

当初

施 工 場 所 南陽市 柵塚 地内

請 負 業 社 名 株式会社つかさ興業

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要
◎施工延長 桜木町3号線：L=40.0m
◎施工延長 川尻柵塚線：L=51.0m
・作業土工：N=1式 ・蓋設置工：N=80枚（900用）
・水路嵩上げ工：N=29枚（H200）
・舗装工：A=104m² ・仮設工：N=1式

契 約 金 額 3,300,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和3年6月18日
完成 令和3年9月21日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和3年9月14日

変 更 金 額（変 更 後） 4,015,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和3年9月21日

変 更 理 由 1. 舗装工について
・現場状況を再度精査した結果、今後の道路維持管理を考慮し当初設計より舗装面積、舗装厚を増工し実施したい。

舗装厚：t=50.0mm → t=70.0mm
表層工(t=70.0mm)：v=104.0m² → v=130.0m²
表層工(レベリング)(t=20mm)：v=-m² → v=100.0m²

2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。