

変更契約の調書

工 事 名 市道東六角1号線 外2路線配水管布設工事

当初
工 事 場 所 南陽市 三間通 地内
請 負 業 者 名 安達工業
工 事 種 別 水道施設工事
工 事 概 要 配水管布設工 L=130.8m

契 約 金 額 13,849,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年6月12日
完成 令和6年9月30日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年9月25日
契 約 金 額 (変 更 後) 12,879,900円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和6年9月30日
変 更 理 由

○配水管布設工について

・当初、管路の掘削により発生する残土処分について、運搬距離6.5km以上の承認処分と計画していたが、工事実施に当たり受注者が選定した処分地への運搬距離が2.6kmであることから、運搬距離を変更し処理したい。

・起点分岐部において当初計画では既設管をVP φ 150と想定していたが、試掘の結果、DIP φ 150であることを確認したため、不断水穿孔工の資機材等について変更のうえ実施したい。

○給水管布設工について

・那須宅と安藤宅の既設給水管接続について、当初それぞれに給水管が分岐されているものと想定していたが、試掘の結果、共同管であることを確認したため、給水管接続を1カ所減工のうえ処理したい。

○その他、現地に適合するよう変更し実施したい。