

変更契約の調書

工 事 名 南沢休廃止鉦山坑廃水処理施設 消石灰添加装置外修繕工事
当初
施 工 場 所 南陽市 荻 地内
請 負 業 社 名 東北環境開発 株式会社
工 事 種 別 機械器具設置工事
工 事 概 要 消石灰添加装置 本体更新
消石灰ポンプ 定期部品交換 外5件

契 約 金 額 3,300,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年7月29日
完成 令和6年11月29日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年10月30日
変 更 金 額 (変 更 後) 3,355,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 (履 行 期 間) 完成 令和6年11月29日
変 更 理 由 下記の理由により変更のうえ実施したい。
1 原水揚水ポンプ(No.2)配管修繕について
令和6年10月9日付け工事打合簿で設計変更を協議・回答した漏水箇所
の修繕について、下記の内容を変更して実施したい。
漏水箇所については、ポンプ起動時に配管圧力がかかる箇所であり、破損した
場合、坑廃水処理に多大な影響があるため、早期に修繕を行うもの。
・原水揚水ポンプ(No.2)配管修繕 当初:N=-箇所 → 変更:N=1箇所