

変更契約の調書

工 事 名 市道島貫中ノ目線 配水管布設替工事(第2工区)

当初

工 事 場 所 南陽市 鍋田 地内
 請 負 業 者 名 有限会社大和設備工業
 工 事 種 別 水道施設工事
 工 事 概 要 配水管布設工 L=445.7m

契 約 金 額 29,700,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
 工 期 着工 令和7年8月22日
 完成 令和7年12月15日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和7年12月8日
 契約金額(変更後) 28,756,200円 (消費税及び地方消費税を含む。)
 工 期 完成 令和7年12月15日
 変 更 理 由

1 配水管布設工について

NO. 5+23付近まで仮舗装を実施し安全管理に万全を期していたところではあるが、今後の工程を確認したところ、直近で本舗装を実施することと現場内の交通量が少ないことから、残りの仮舗装を省略し施工することとした。このことから付帯工を減工し処理したい

2 給水管布設工について

配水管布設工の付帯工と同様に仮舗装を省略し施工することとしたことから付帯工を減工し処理したい。また、新築などにより近々で分岐した給水管は道路内での接続としたことから管路土工を減工し処理したい。

3 交通整理工について

実績に合わせ、交通整理工を減工し処理したい。

	当初	変更
○交通誘導警備員	N=84人	N=80人

4 その他

現地に適合するように軽微な変更を処理したい