

変更契約の調書

工 事 名	市道総合公園線外 舗装補修工事
当初	
施 工 場 所	南陽市 竹原 地内
請 負 業 社 名	株式会社松田組
工 事 種 別	舗装工事
工 事 概 要	施行延長 $\Sigma L=533m$ ○市道総合公園線 $L=373m$ 舗装工 ・ 切削オーバーレイ工 $A=2,330m^2$ ・ 安全施設工 $N=1式$ ・ 交通管理工 $N=1式$ ○市道竹原和田太田線 $L=160m$ 舗装工 ・ オーバーレイ工 $A=600m^2$ ・ 安全施設工 $N=1式$ ・ 交通管理工 $N=1式$
契 約 金 額	21,439,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期	着工 令和7年10月10日 完成 令和8年3月27日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和8年1月30日
変 更 金 額 (変 更 後)	22,914,100 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 (履 行 期 間)	完成 令和8年3月27日
変 更 理 由	1. 切削オーバーレイ工について 本工事の事業進捗を図るため、市道総合公園線において施工延長を延伸し、実施したい。 <div>当初 変更 切削オーバーレイ工 $A=2,330m^2 \rightarrow A=2,503m^2$ ($A=173m^2$ 増)</div> 2. 付帯工について オーバーレイ工により道路高が上がったことに伴い、安全性確保のため路肩盛土が必要であることから増工し、実施したい。 <div>当初 変更 路肩盛土(山土砂) $V=-m^3 \rightarrow V=20m^3$ ($V=20m^3$ 増)</div> 3. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。