

変更契約の調書

工 事 名 市道関根中線 側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 関根 地内

請 負 業 社 名 長澤工業株式会社

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 施工延長 L=25m

- 1. 土工 N=1.0式
- 2. 排水工（側溝工） L=24.0m（道路用側溝600×900）
集水枳工 N=1.0基
- 3. 撤去工 N=1式

契 約 金 額 4,180,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和6年9月30日
完成 令和6年12月20日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年12月6日

変 更 金 額（変 更 後） 4,295,500 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和6年12月20日

- 変 更 理 由
- 1. 舗装工について
当初設計の表層工の施工範囲では、新設水路(600×900)と既設舗装の擦り付けが困難と判明したため、表層工を増工して対応したい。
当初 変更
表層工 A=20.0㎡ A=46.5㎡
 - 2. 側溝工について
当初の設計では新設集水枳と既設水路(300×600)の接続が困難と判明したため、側溝工を増工して対応したい。
当初 変更
勾配調整側溝(300×600) L=ー L=3.0m
 - 3. その他
現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。