

変更契約の調書

工 事 名	市道根小屋線 側溝整備工事
当初	
施 工 場 所	南陽市 二色根 地内
請 負 業 社 名	有限会社ミナモト
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	施工延長 L=57.9m 1. 土工：N=1式 2. 排水工：道路用側溝300×300 L=48.9m 勾配調整側溝300×300～600 L=17.0m 3. 取壊工：N=1式 4. 復旧工：N=1式 5. 区画線工：N=1式 6. 仮設工：N=1式
契 約 金 額	3,960,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期	着工 令和7年5月23日 完成 令和7年8月20日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和7年8月4日
変 更 金 額（変 更 後）	4,111,800 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期（履 行 期 間）	完成 令和7年8月20日
変 更 理 由	1. 付帯工について 現地再調査の結果、側溝設置箇所に既設排水管が埋設されており、側溝設置の際に撤去・再設置する必要があることから、下記のとおり増工し、対応したい。 当初 変更 既設暗渠排水管撤去・据付(VU φ 75) L=－m L=4.0m(L=4.0m増) 2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。