

## 変更契約の調書

工 事 名 市道東町久保1号線外 側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

請 負 業 社 名 侑和建設株式会社

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 市道東町久保1号線 L=48.4m  
 1. 土工：N=1.0式 2. 側溝工：L=48.0m (防音側溝300×400)  
 3. 集水樹工：N=1基 4. 撤去工：N=1式 5. 仮設工：N=1式  
 市道宮内中学校池黒線 L=64.2m  
 1. 土工：N=1.0式 2. 側溝工：L=32.5m (道路用300×300)

契 約 金 額 6,380,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和5年6月8日  
 完成 令和5年8月31日

## 第1回変更

変 更 年 月 日 令和5年8月4日

変 更 金 額 ( 変 更 後 ) 7,008,100円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 ( 履 行 期 間 ) 完成 令和5年8月31日

変 更 理 由

1. 側溝工・舗装工(市道東町久保1号線)  
 現地調査したところ、施工後において民地部と高低差が生じるため、土間コンクリート及びアスファルトにおいて擦り付けを行い、施工後の通行に万全を期したい。

	当初	変更
側溝工		
コンクリート工 18-8-40	V=4m <sup>3</sup>	V=6m <sup>3</sup> (V=2m <sup>3</sup> 増)
溶接金網6.0×150×150	A=33m <sup>2</sup>	A=46m <sup>2</sup> (A=15m <sup>2</sup> 増)
舗装工		
表層工 再生密粒度AS13F	A=2m <sup>2</sup>	A=13m <sup>2</sup> (A=11m <sup>2</sup> 増)
上層路盤工 M-40	A=2m <sup>2</sup>	A=13m <sup>2</sup> (A=11m <sup>2</sup> 増)
下層路盤工 RC-40	A=1m <sup>2</sup>	A=5m <sup>2</sup> (A=4m <sup>2</sup> 増)

2. 仮設工(市道東町久保1号線)  
 当初、水替えについては上流部で切り廻す計画だったが、整備区間の下流で揚水としての利用が必要なため、水替工を増工し変更処理したい。

	当初	変更
仮設工		
水替工 2インチポンプ(1台体制)	N=-日	N=6日(N=6日増)

3. 仮設工(市道宮内中学校池黒線)  
 交通誘導について、1名体制で計画していたが、想定以上の交通量及び交差点という事から、歩行者を含めた往来が多いため、2名体制に変更して安全な工事施工となるよう配慮したい。

	当初	変更
仮設工		
交通管理工 交通誘導員B(1名体制)	N=5人	N=0人(N=5人の減)
交通誘導員B(2名体制)	N=-人	N=10人(N=10人の増)

4. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。