

変更契約の調書

工 事 名 生活排水路整備工事（その1）

当初

施 工 場 所 南陽市 長岡 地内外

請 負 業 社 名 株式会社石川工務店

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 ○排水路整備工事 総施工延長 $\Sigma L=175.3m$

長岡 施工延長 $L=50.2m$

排水工 鉄筋コンクリート水路 30×30 $L=50.0m$

柵塚 施工延長 $L=125.1m$

環境対策工 間詰めコンクリート $L=125.1m$

契 約 金 額 3,300,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和6年10月7日

完成 令和7年3月25日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和7年3月13日

変 更 金 額（変 更 後） 3,729,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和7年3月25日

変 更 理 由

1. 仮設工(柵塚①)

・現地再調査の結果、重機の進入により、民地部のアスファルト舗装を破損させるおそれがあることから、養生のため敷板設置撤去工を増工し、対応したい。

○敷板(強化プラスチック敷板)設置撤去工 【当初】 【変更】
・敷板設置撤去工($2.44m\times 1.22m$) $N=0$ 枚 $N=50$ 枚

2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。