

変更契約の調書

工 事 名	生活排水路整備工事（その2）
当初	
施 工 場 所	南陽市 梶塚・大橋 地内
請 負 業 社 名	有限会社皆川工務店
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	○排水路整備工事 総施工延長 $\Sigma L=157.6m$ 梶塚② 施工延長 $L=66.8m$ 排水工：勾配調整工（調整コンクリート） $L=66.8m$ 梶塚③ 施工延長 $L=51.6m$ 排水工：鉄筋コンクリート水路（ 300×300 ） 大橋 施工延長 $L=51.6m$ 排水工：排水フラム（ 500×500 ） $L=24.2m$ 鉄筋コンクリート水路（ 500×450 ） $L=15.0m$
契 約 金 額	3,960,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期	着工 令和6年11月7日 完成 令和7年3月25日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和7年3月13日
変 更 金 額（変 更 後）	4,825,700 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期（履 行 期 間）	完成 令和7年3月25日
変 更 理 由	1.排水工（梶塚③） ・現地再調査の結果、段差及び障害物の影響により資材等の小車運搬が不可能であると判断したため、クレーン車による運搬に変更し、対応したい。 ○側溝工 【当初】 【変更】 ラフテレーンクレーン10t吊 $N=-日$ $N=6日$ 2.仮設工（梶塚③） ・現地再調査の結果、現場までの運搬路である、緑地公園内の養生のため、敷鉄板設置工を増工し、対応したい。 ○敷鉄板設置工 【当初】 【変更】 ・敷鉄板設置撤去工 $A=0m^2$ $A=135m^2$ ・敷鉄板賃料（ $3.0m\times 1.5m$ ） $N=0枚$ $N=30枚$ 3.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。