

変更契約の調書

工 事 名 市道旭町田町線外 側溝蓋整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

請 負 業 社 名 株式会社阿部組

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 市道旭町田町線 L=94.0m 総延長 $\Sigma L=129.0m$
排水工 400用：コンクリート蓋 184枚、鋼製溝蓋 4枚
撤去工 N=1式 仮設工 N=1式
市道関口団地1号線 L=35.0m
排水工 500用：コンクリート蓋 67枚、鋼製溝蓋 3枚

契 約 金 額 2,860,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和5年6月1日
完成 令和5年8月10日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和5年8月1日

変 更 金 額 (変 更 後) 2,709,300円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 (履 行 期 間) 完成 令和5年8月10日

変 更 理 由 【市道旭町田町線】
1. 排水工について
◎ 現場協議を実施した結果、当初設計で予定していたコンクリート蓋設置枚数に変更が生じた。それに合わせて排水工を次のとおり減工し処理したい。
当初 変更
・施工延長 L=94.0m → L=87.0m (L=7.0mの減)
・Co製蓋(900用) N=184枚 → N=170枚 (N=14枚の減)

【市道関口団地1号線】
1. 排水工について
◎ 当初設計では500用コンクリート蓋設置を予定していたが、現場協議を実施した結果、400用コンクリート蓋が設置可能であった。そのため排水工を次のとおり減工し処理したい。
当初 変更
・Co製蓋(500用) N=67枚 → N= 0枚
・Co製蓋(400用) N= -枚 → N=75枚

【全体】
1. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。