

変更契約の調書

工 事 名	市道若狭郷屋萩生田線外 横断改修工事
当初	
施 工 場 所	南陽市 若狭郷屋 地内外
請 負 業 社 名	株式会社落合堂建設
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	市道若狭郷屋萩生田線：L=7.2m ・函渠工：L=7.0m（500×500） ・集水枳工：N=1基 市道舟橋線：L=6.0m ・函渠工：L=6.0m（500×500） 市道若狭郷屋線：L=61.8m
契 約 金 額	3,520,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期	着工 令和3年5月25日 完成 令和3年8月31日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和3年8月6日
変 更 金 額（変 更 後）	4,056,800円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期（履 行 期 間）	完成 令和3年8月31日
変 更 理 由	【設計変更について】 1. 舗装工(市道若狭郷屋萩生田線) 舗装復旧範囲について、現地調査した結果、復旧範囲の前後に舗装の不良箇所が確認されたため、舗装面積を増やし、良好な維持管理と円滑な通行に配慮したい。 舗装工:表層工 A=19㎡ → A=56㎡(37㎡の増) 2.撤去工(市道若狭郷屋萩生田線) 現地調査の結果、現況埋設ヒューム管に巻立てコンクリートが確認されたため、取壊し工を増工し、新設BOXカルバートの埋設範囲を確保したい。 撤去工:コンクリート取壊し(無筋):V=-㎡ → V=3㎡(3㎡の増) 3.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。