

別記様式第3号

変更契約の調書

工事名（委託業務名） 国道348号外（小滝水管橋）配水管布設替工事

当初

工事場所（委託業務場所） 南陽市 小滝 地内

請負業者名 有限会社 大和設備工業

工事種別（委託種別） 配水管布設替工事

工事概要（委託概要） 配水管布設替工 施工延長 L=59.3m

契約金額 11,448,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 着工（着手） 平成30年6月11日

完成（完了） 平成30年9月21日

第1回変更

変更年月日 平成30年9月18日

契約金額（変更後） 11,448,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 完成（完了） 平成30年10月15日

変更理由

工事の施工にあたり関係機関（各施設管理者、地権者）との協議に不測の日数が生じた事から、工事着手が遅れ工期内の完成が困難となり工期（竣工）の変更が必要となった。

当初 平成30年6月11日 から 平成30年9月21日

変更 平成30年6月11日 から 平成30年10月15日

~~第1回変更~~

~~変更年月日 年 月 日~~

~~契約金額（変更後） 円（消費税及び地方消費税を含む。）~~

~~工期（履行期間） 完成（完了） 年 月 日~~

~~変更理由~~

~~第1回変更~~

~~変更年月日 年 月 日~~

~~契約金額（変更後） 円（消費税及び地方消費税を含む。）~~

~~工期（履行期間） 完成（完了） 年 月 日~~

~~変更理由~~