

別記様式第3号

変更契約の調書

工事名（委託業務名） 市道東向宮ノ下線（長畑橋）外1路線配水管布設替工事

当初

工事場所（委託業務場所） 南陽市 荻 地内
請負業者名 有限会社 大和設備工業
工事種別（委託種別） 配水管布設替工事
工事概要（委託概要） 配水管布設替工 施工延長 L=70.1m
契約金額 6,480,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
工期（履行期間） 着工（着手） 平成30年9月4日
完成（完了） 平成30年10月31日

第1回変更

変更年月日 平成30年10月24日
契約金額（変更後） 6,480,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
工期（履行期間） 完成（完了） 平成30年11月22日
変更理由

工事の施工にあたり、既存埋設物（NTT東日本）が支障となり当初計画の変更が必要となり、また、工事箇所周辺施設との（公民館、児童館等）との協議に不測の日数が生じた事から、工事着手が遅れ工期内の完成が困難となり工期（竣工）の変更が必要となった。

当初 平成30年9月4日 から 平成30年10月31日
変更 平成30年9月4日 から 平成30年11月22日

~~第1回変更~~

~~変更年月日 年 月 日~~
~~契約金額（変更後） 円（消費税及び地方消費税を含む。）~~
~~工期（履行期間） 完成（完了） 年 月 日~~
~~変更理由~~

~~第1回変更~~

~~変更年月日 年 月 日~~
~~契約金額（変更後） 円（消費税及び地方消費税を含む。）~~
~~工期（履行期間） 完成（完了） 年 月 日~~
~~変更理由~~