

別記様式第3号

変更契約の調書

工事名（委託業務名） 市道柵塚4号線配水管布設替工事

当初

工事場所（委託業務場所） 南陽市 柵塚 地内

請負業者名 安達工業

工事種別（委託種別） 配水管布設工事

工事概要（委託概要） 配水管布設替工 施工延長 L=117.2m

契約金額 7,030,800円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 着工（着手） 平成30年9月20日
完成（完了） 平成30年11月26日

第1回変更

変更年月日 平成30年11月19日

契約金額（変更後） 8,083,800円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 完成（完了） 平成30年11月26日

変更理由

配水管布設工について

工事の施工にあたり施設管理等を考慮し、本工事計画について再検討を行い一部計画変更を行った。そのことに合わせて、管路土工、付帯工の変更が必要となった。

配水管布設工（PPφ100mm） L=117.2m → L=119.8m （L=2.6m増工）

仕切弁設置工（φ100mm） N=2基 → N=4基

仕切弁設置工（φ75mm） N=-基 → N=1基

~~第1回変更~~

~~変更年月日 年 月 日~~

~~契約金額（変更後） 円（消費税及び地方消費税を含む。）~~

~~工期（履行期間） 完成（完了） 年 月 日~~

~~変更理由~~

~~第1回変更~~

~~変更年月日 年 月 日~~

~~契約金額（変更後） 円（消費税及び地方消費税を含む。）~~

~~工期（履行期間） 完成（完了） 年 月 日~~

~~変更理由~~