

変更契約の調書

工 事 名	生活排水路整備工事（その1）
当初	
施 工 場 所	南陽市 櫛塚 地内外
請 負 業 社 名	株式会社 田斎建設
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	排水路整備工事 総施工延長 $\Sigma L=175.4m$ 1. 櫛塚一（櫛塚） $L=17.4m$ （排水フリーム 300×300 ） 2. 郡山西（郡山） $L=92.0m$ （排水フリーム 400×400 ） 3. 俎柳（俎柳） $L=50.0m$ （底打ちコンクリート） 4. 別所町（宮内） $L=16.0m$ （排水フリーム 400×400 ）
契 約 金 額	4,536,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期	着工 平成30年10月15日 完成 平成31年3月22日
第1回変更	
変 更 年 月 日	平成31年1月31日
変 更 金 額（変 更 後）	5,270,400円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期（履 行 期 間）	完成 平成31年3月22日
変 更 理 由	1.施工延長の変更について 各工事箇所を現地再測量した結果、一部工事箇所において施工延長を変更し、既設側溝との一体性に万全を期したい。 櫛塚一： $L=17.4m\rightarrow L=17.4m$ 郡山西： $L=92.0m\rightarrow L=89.0m$ 俎柳： $L=50.0m\rightarrow L=51.8m$ 別所町： $L=16.0m\rightarrow L=15.7m$ 計： $L=175.4m\rightarrow L=173.9m$ 2.人力運搬（土砂・セメント・水路）の増工について 各工事箇所を現地再調査した結果、狭小な施工箇所等において土砂やセメント、水路の運搬を人力運搬で施工する必要があることから、狭小な工事箇所については、人力運搬を追加増工し、現場と設計の整合を図りたい。 郡山西： $V=12m^3\rightarrow V=12m^3$ （土砂）、 $T=5.7t\rightarrow T=5.7t$ （水路）、 $T=8.8t\rightarrow T=8.8t$ （セメント） 俎柳： $V=9.0m^3\rightarrow V=9.0m^3$ （土砂）、 $T=9.7t\rightarrow T=9.7t$ （セメント） 3.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。
変 更 年 月 日	年 月 日
変 更 金 額（変 更 後）	円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期（履 行 期 間）	完了 年 月 日
変 更 理 由	