

変更契約の調書

工 事 名 沖郷地区新保育施設用地造成工事

当初
工 事 場 所 南陽市 若狭郷屋 地内
請 負 業 者 名 株式会社 松田組
工 事 種 別 土木一式工事
工 事 概 要 開発面積 A=9994.96㎡
・土工(切土)V=2200㎡ (盛土)V=6600㎡ (捨土)A=2450㎡
・排水工(函渠工)L=15m (側溝工)L=308m (集水柵工)N=10基
・付属施設工(擁壁工)L=57m (境界ブロック工)L=88m
契 約 金 額 45,360,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 平成30年11月5日
完成 平成31年3月30日

第1回変更
変 更 年 月 日 平成31年1月18日
契約金額(変更後) 49,137,840円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 平成31年3月30日
変 更 理 由

購入土の増、作業土工の増及び土砂搬入日数の減等により変更するもの。

第2回変更
変 更 年 月 日 平成31年3月19日
契約金額(変更後) 51,427,440円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 平成31年5月31日
変 更 理 由

土砂選別作業の増、進入路工の増及び支給土搬入時期の延期により変更するもの。