

別記様式第3号

変更契約の調書

工事名（委託業務名） 市営桜木住宅1号棟浴室等改修工事

当初

工事場所（委託業務場所） 南陽市三間通地内  
請負業者名 株式会社 石川工務店  
工事種別（委託種別） 建築一式工事  
工事概要（委託概要） 市営住宅一棟24戸のうち12戸のユニットバス化及び便所手摺設置工事並びに関連間仕切り設置工事  
契約金額 17,820,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）  
工期（履行期間） 着工（着手）平成30年11月19日  
完成（完了）平成31年1月31日

第1回変更

変更年月日 平成31年1月16日  
契約金額（変更後） 18,576,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）  
工期（履行期間） 完成（完了）平成31年3月8日  
変更理由 現場実測の結果、洗濯系縦排水管の移設及び関連横排水管のルート変更と合わせて、現場施工工程（下階の配管改修）の追加が必要となったため、材料及び施工費の増及び工期の変更契約を同時に行う。