# 平成３０年度　公共工事の発注見通しに関する事項

商工観光課　Ｎｏ．１

| NO. | 工　事　名 | 場 所<br>（地区） | 期　間 | 種別 | 概　　要 | 入札・契約<br>方　法 | 入札の時期<br>随契又は契約の時期 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南陽市大型観光モニュメント設置工事 | 赤湯 | 約６ヶ月 | 建築 | H=10m<br>W=5m | 指名競争 | 第１四半期 | 平成 29 年度<br>繰越事業 |
| 2 | ハイジアパーク南陽プール改修(塗装替え)工事 | 上野 | 約１ヶ月 | 塗装 | A=1030 ㎡ | 指名競争 | 第１四半期 | |
| ~~3~~ | ~~南陽スカイパーククランディングエリア整備工事~~ | ~~赤湯~~ | ~~約５ヶ月~~ | ~~土木~~ | ~~軽量盛土工<br>L=5.75m<br>W=12m~~ | ~~指名競争~~ | ~~第３四半期~~ | |
| 4 | ハイジアパーク南陽非常灯用蓄電池等交換工事 | 上野 | 約３ヶ月 | 電気 | バッテリー交換<br>HS-120-6E 18 個<br>仮設 108V 100Ah | 指名競争 | 第３四半期 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |