
別記様式第３号

当初

株式会社イトウ

土木一式

北山橋（市道北山線）

　運搬処理工：N=1.0式　仮設工：N=1.0式

一ノ倉橋（市道北沢8号線）

　床版工：N=1.0式　断面補修工：N=1.0式　舗装工：A=12.0㎡

（消費税及び地方消費税を含む。）

着工

完成

第1回変更

（消費税及び地方消費税を含む。）

完成

1.仮設工（北山橋）

　河川の水位により、水替を計上していたが、現地再調査したところ、降雨等の影響
から河川の流量が多く作業に著しく支障を伴うことを確認した。河川の流量計算を
行い安全に配慮し施工できるよう、ポンプ排水と大型土のうの設置を増工し対応し
たい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当初　　　　　変更
　　大型土のう設置・撤去　　　　N＝-袋　　　N＝4袋（N＝4袋増）
　　水替工（口径150㎜ 3台）　  N＝5日　　　N＝0日（N＝5日減）
　　水替工（口径200㎜ 3台）　  N＝-日　　　N＝4日（N＝4日増）
2.断面修復工（一ノ倉橋）
　当初、護岸部の洗堀を修繕する予定で進めていたが、現地再調査の結果、河床
部にも同様の洗堀が確認されたため、コンクリート土のう積工と袋詰め玉石を増工し
万全に対応したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当初　　　　　変更
　　コンクリート土のう工　　　　　　N＝20袋　　 N＝0袋（N＝20袋減）
　　コンクリート土のう積工　　 　　A＝-㎡　　　A＝2㎡（A＝2㎡増）
　　袋詰め玉石2ｔ用　　　　　　　　N＝-袋　　　N＝2袋（N＝2袋増）
3.仮設工（一ノ倉橋）
　北山橋と同様に河川の流量が多いことから、土のうによる仮締切を水中ポンプに
よる水替えに変更し対応したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当初　　　　　　変更
　　土のう積工　　　　　　　　　　  A＝1㎡　　　　 A＝0㎡（A＝1㎡減）
　　水替工（口径150㎜ 1台）     N＝-日　　　　 N＝3日（N＝3日増）
　　ポンプ設置撤去　　　　　　　  N＝-箇所　　　N＝1箇所（N＝1箇所増）
4.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。

令和5年12月25日

令和5年12月25日

変 更 金 額 （ 変 更 後 ）

工 期 （ 履 行 期 間 ）

5,061,100円

3,630,000 円

変更契約の調書

工 事 名 市道北山線北山橋外　補修工事

施 工 場 所 南陽市　　小岩沢　　地内

工 事 種 別

請 負 業 社 名

令和5年8月28日

　断面補修工：N=1.0式　銘板工：N=1.0式

変 更 年 月 日

工 事 概 要

契 約 金 額

工 期

令和5年12月15日

変 更 理 由


