
別記様式第３号

当初

株式会社石川工務店

土木一式

◎排水路整備工事　総施工延長　ΣL=130.5m

長岡　　　　施行延長：L=54.0m　側溝工：道路用30×30

緑町　　　　施行延長：L=50.0m　側溝清掃工：50m

（消費税及び地方消費税を含む。）

着工

完成

第1回変更

（消費税及び地方消費税を含む。）

完成工 期 （ 履 行 期 間 ） 令和6年3月22日

変 更 理 由 【桜木町一】
1.法面保護工について
　現地再調査の結果、官民堺の幅が狭いため、側溝との間の法面に関して擦り付け
幅が狭くなり法の傾斜がきつくなることから、現設計の土砂での復旧では降雨時に斜
面が急なため崩れる恐れがあることが判明したため、法面保護をコンクリートの復旧
へ変更し、実施したい。
　　　　　　　　　　　　　　当初　　　　変更
　法面整形　　　　　　　A=-㎡　　　A=10㎡（10㎡増）
　法面保護ｺﾝｸﾘｰﾄ　　V=-㎥　　　V=1㎥（1㎥増）
　溶接金網　　　　　　　A=-㎡　　　A=16㎡（16㎡増）
【長岡】
1.側溝工について
　現地再調査の結果、水路設置区間で現設計の側溝規格では必要な勾配が取れな
かったため、側溝規格を次のように変更し、実施したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当初　　　　変更
　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路　　L=54m　　　L=0m（54m減）
　300×300
　道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ水路　　L=-m　　　　L=28m（28m増）
　300×400
　勾配調整側溝　　　　　　　　 L=-m　　　　L=26m（26m増）
　300×400
　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ　　　　　　　　　 V=-㎥　　　 V=0.6㎥（0.6㎥増）
2.水替工について
　当初設計では水替を計上していなかったが、床堀時に湧水があり現状水替なしで
は施工困難なことから水替工を追加増工し、実施したい。
　　　　　　　　　　　　 当初　　　　変更
　水替工　　　　　　　N=-日　　　N=7日（7日増）
【緑町】
1.土工について
　現地再調査の結果、側溝内に土砂が堆積しており、機能回復を図るため、側溝清
掃を増工し、実施したい。
　　　　　　　　　　　　当初　　　　 変更
　側溝清掃　　　　　L=-m　　　　L=37m（37m増）
2.法面保護について
　現地再調査の結果、当初設計では砕石で防草対策を施す計画でしたが、現場の
雑草の根が太く、砕石で埋め戻しても防草の効果が期待できないことから、長期にわ
たり防草効果が期待できる防草シートへ変更し、実施したい。
　　　　　　　　　　　　 当初　　　　変更
　防草ｼｰﾄ設置　　　A=-㎡　　　A=95㎡（95㎡増）
3.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。

令和6年3月22日

変 更 年 月 日 令和6年1月31日

変 更 金 額 （ 変 更 後 ） 5,309,700円

工 事 種 別

工 事 概 要

桜木町一　  施行延長：L=26.5m　水路工：鉄コン水路30×30

契 約 金 額 4,770,700 円

工 期 令和5年10月23日

変更契約の調書

工 事 名 生活排水路整備工事（その１）

施 工 場 所 南陽市　　三間通　　地内外

請 負 業 社 名


