
別記様式第３号

当初

株式会社石川工務店

土木一式

施行延長　L=78m

2.排水工（側溝工）：L=69.5m（勾配調整側溝400×600-700）

  排水工（暗渠工）：L=8.5m（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ500×500）

3.舗装工：N=1式　4.構造物取壊工：N=1式　5.仮設工：N=1式

（消費税及び地方消費税を含む。）

着工

完成

第1回変更

（消費税及び地方消費税を含む。）

完成 令和6年3月25日

令和6年3月25日

変 更 金 額 （ 変 更 後 ）

工 期 （ 履 行 期 間 ）

8,530,500 円

１．集水桝工について
・当初計画では、横断BOX接続を勾配調整側溝としていたが、今後の排水処理を
考慮し、接続箇所に集水桝を設置することとしたい。
　そのため集水桝工を増工し実施したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当初　　　　 　変更
　集水桝（B500×W700）　　　　　　　N=  　-基　　  N=　　1基
　集水桝（B800×W800）　　　　　　　N=  　-基　　  N=　　1基

２．撤去工について
・既設側溝を撤去した際、掘削範囲内にCoブロック等が埋設されていた。
Coブロック等を撤去し、側溝を設置する必要がある為、撤去工を増工し実施した
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当初　　　　 　変更
　Co殻運搬　　　　　　　　　　　 　　　V=  10.0㎥　　 V= 15.0㎥
　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分費　 　　　　　　　　 V=  10.0㎥　　 V= 15.0㎥

３．その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。

7,315,000 円

変更契約の調書

工 事 名 市道爼柳1号線　側溝整備工事

施 工 場 所 南陽市　　爼柳　　地内

工 事 種 別

請 負 業 社 名

令和5年11月29日

1.土工：N＝1.0式

変 更 年 月 日

工 事 概 要

契 約 金 額

工 期

令和6年3月8日

変 更 理 由


