
別記様式第３号

当初

株式会社阿部組

土木一式

◎施工延長：L＝46.0m

2.排水工（側溝工）：L=46m（W700×H1300）

3.舗装復旧工：A=108㎡　4.付帯工：N=1式

5.取壊工：N=1式　6.仮設工：N=1式

（消費税及び地方消費税を含む。）

着工

完成

第1回変更

（消費税及び地方消費税を含む。）

完成

【市道三間通宮内駅線】

令和5年11月24日

1.土工：N=1式

変 更 年 月 日

工 事 概 要

契 約 金 額

工 期

令和6年3月11日

変 更 理 由

7,590,000 円

変更契約の調書

工 事 名 市道三間通宮内駅線　浸水対策側溝整備工事

施 工 場 所 南陽市　　宮内　　地内

工 事 種 別

請 負 業 社 名

7,942,000 円

１．民地舗装復旧工ついて
　現場再調査の結果、現設計の復旧では摺付けが急になり民地との出入りに支障
をきたすことが判明した。これらを解消するため次のとおり変更し、実施したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当初　        　変更
　　       表層工　　　　　　　　　 　A=-m2 　 　  A=26m2(26m2増)
　　　　　上層路盤工　　　　　　　 A=-m2　　 　 A=26m2(26m2増)

２.撤去工について
　側溝設置の際に既存舗装を取り壊す必要があり、当初舗装厚をｔ=50㎜で想定し
ていたが、取り壊した際ｔ=80㎜であることが確認されたことから、As殻の運搬処分
量を次のように変更し、適切に対応したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当初　 　　　  変更
       　　殻運搬処分　　　　　　　 V=5m3         V=9m3(4m3増)

３．その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。

令和6年3月25日

令和6年3月25日

変 更 金 額 （ 変 更 後 ）

工 期 （ 履 行 期 間 ）


