
別記様式第３号

当初

株式会社つかさ興業

土木一式

〇市道椚塚中通り線　L=106m

撤去工：N=1式　安全施設工：N=1式

〇市道横町中通り線　L=49m

（消費税及び地方消費税を含む。）

着工

完成

第1回変更

（消費税及び地方消費税を含む。）

完成

下記の理由により変更のうえ実施したい。

【市道椚塚中通り線】
１.舗装復旧について
　現地再調査の結果、現況の路面が高く側溝の天端と段差が生じ、現設計での復
旧幅では摺付けが難しい区間があることが判明した。これらを解消するため一部区
間を全面復旧に変更し、交通機能の確保に万全を期したい。
　　　　　　　　　　　　　当初　　　　　　変更
　上層路盤工　　　A＝106㎡　　A＝175㎡（69㎡増）
　表層工　　　　　　A＝106㎡　　A＝175㎡（69㎡増）
　舗装版切断　　　L＝215m　　 L＝223m（8m増）
　舗装版破砕　　　A＝151㎡　　A＝203㎡（52㎡増）

2.水道管切回しについて
　現地再調査の結果、水路設置区間に横断して埋設されている給水管の埋設深が
浅く、水路設置に支障となり切回しが必要となったため、次のとおり追加増工し実施
したい。
　　　　　　　　　　　　　当初　　　　　　　変更
　給水管切回し　　N＝ - 箇所　　N＝5箇所（5箇所増）

土工：N=1.0式　側溝工：L=45.0m（防音勾配調整300×500～600）
舗装工：N=1式

撤去工：N=1式　仮設工：N=1式

令和5年12月11日

令和5年12月11日

変 更 金 額 （ 変 更 後 ）

工 期 （ 履 行 期 間 ）

10,868,000円

10,010,000 円

変更契約の調書

工 事 名 市道椚塚中通り線外　側溝整備工事

施 工 場 所 南陽市　　椚塚　　地内外

工 事 種 別

請 負 業 社 名

令和5年8月29日

土工：N=1.0式　側溝工：L=106.0m（防音側溝300×300）
舗装工：N=1式

変 更 年 月 日

工 事 概 要

契 約 金 額

工 期

令和5年12月1日

変 更 理 由



【市道横町中通り線】
3.舗装復旧について
　現地再調査の結果、既設路面高さが高く、ｵｰﾊﾞｰﾚｲ施工時に高さの折り合いが
つかない区間があることが判明した。これらを解消するため一部舗装の打換えを行
い、復旧したい。また、民地駐車場と側溝の間にも高低差が生じることから、舗装復
旧を増工し、実施したい。
　　　　　　　　　　　　　当初　　　　　　変更
　下層路盤工　　　A＝13㎡　　A＝17㎡（4㎡増）
　上層路盤工　　　A＝13㎡　　A＝14㎡（1㎡増）
　表層工　　　　　　A＝13㎡　　A＝33㎡（20㎡増）

4.水替工について
　当初設計では水替を計上していなかったが、床堀時に湧水があり現状水替なしで
は施工困難なことから水替工を追加増工し、実施したい。

5.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。


