

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村	対象地区	集落名	2019年度									2020年度												
				7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
山形県	南陽市	赤湯地区	赤湯、二色根、三間通、上野、金沢、松沢、桐塚、中央東、大橋、長岡、姫柳	①	→							⑤	→												
				②	→			③	→			④	→		⑥	→	⑦	→	⑧	→					
		沖郷地区	薄生田、中落合、長瀬、西落合、萩生田、若狭郷屋、間根、露橋、法師柳、宮崎、郡山、中ノ目、沖田、坂井、島貫、高梨、鍋田	①	→									⑤	→										
				②	→			③	→			④	→		⑥	→	⑦	→	⑧	→					
		梨郷地区	竹原、梨郷、和田、砂塚	①	→									⑤	→										
				②	→			③	→			④	→		⑥	→	⑦	→	⑧	→					
		中川地区	川樋、新田、釜渡戸、小岩沢、元中山	①	→									⑤	→										
				②	→			③	→			④	→		⑥	→	⑦	→	⑧	→					
宮内地区	宮内	①	→									⑤	→												
		②	→			③	→			④	→		⑥	→	⑦	→	⑧	→							
漆山地区	漆山、池黒、羽付	①	→									⑤	→												
		②	→			③	→			④	→		⑥	→	⑦	→	⑧	→							
金山地区	金山	①	→									⑤	→												
		②	→			③	→			④	→		⑥	→	⑦	→	⑧	→							
吉野地区	萩、小滝、下萩、太郎	①	→									⑤	→												
		②	→			③	→			④	→		⑥	→	⑦	→	⑧	→							

※①工程表の作成・公表、②アンケートの作成、③アンケートの実施、④アンケート結果の集約・地図化による現況把握、⑤検討会・公表、⑥各地区の話し合い、⑦プランの取りまとめ手続き、⑧検討会・公表

※検討会は2020年2月(8地区)、2020年7月(4地区)、11月に開催(4地区)