

別記様式第3号

変更契約の調書

工事名（委託業務名） 観光看板撤去工事

当初

工事場所（委託業務場所） 山形市・福島市・白石市・胎内市
請負業者名 株式会社 松田組
工事種別（委託種別） 土木
工事概要（委託概要） 大型観光看板（約8m）の撤去
契約金額 4,070,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
工期（履行期間） 着工（着手） 令和3年5月6日
完成（完了） 令和3年6月4日

第1回変更

変更年月日 令和3年5月25日
契約金額（変更後） 4,070,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
工期（履行期間） 完成（完了） 令和3年11月19日
変更理由 本工事の整備箇所については、水田の中に観光看板が設置されており、地権者には水田への入水を止めるようお願いしておりましたが、降雨により水田がぬかるみ重機が出入りしにくい状況になっておりました。今後の農作業と観光看板撤去工事の工程を考慮し、農繁期を避け、工期を延長して実施するもの。