

## 令和4年度 公共工事の発注見通しに関する事項 (R4.4)

建設課 (土木係) No. 1

NO.	工 事 名	場 所 (地区)	期 間	種 別	概 要	入札・契約 方 法	入札の時期 <small>随契又は契約の時期</small>	備 考
1	蒲生田関口線 道路改良工事	蒲生田	約6ヶ月	土木	道路改良工事 L=110m W=6.0(16.0)m	指名競争	第2四半期	
2	荻中央線 末広橋ほか補修工事	荻ほか	約7ヶ月	土木	橋梁補修工事 2橋	指名競争	第2四半期	
3	大洞山崎線 向山橋ほか補修工事	川樋ほか	約7ヶ月	土木	橋梁補修工事 2橋	指名競争	第2四半期	
4	北山線 北山橋ほか補修工事	川樋ほか	約7ヶ月	土木	橋梁補修工事 2橋	指名競争	第2四半期	
5	蒲生田関口1号線 道路改良工事	宮内	約3ヶ月	土木	道路改良工事 L=100m W=6.0m	指名競争	第1四半期	
6	若狭郷屋蒲生田線 道路改良工事	若狭郷屋	約5ヶ月	土木	道路改良工事 L=50m W=6.0(8.0)m	指名競争	第3四半期	
7	川樋線ほか 側溝整備工事	川樋	約4ヶ月	土木	側溝整備工事 L=180m U30	指名競争	第1四半期	
8	赤湯駅西若狭郷屋線 側溝整備工事	若狭郷屋	約3ヶ月	土木	道路改良工事 L=100m	指名競争	第3四半期	
9	宮内中学校池黒線ほか 側溝整備工事	宮内	約4ヶ月	土木	側溝整備工事 L=150m U30~40	指名競争	第2四半期	
10	六角町病院前線 側溝整備工事	宮内	約3ヶ月	土木	側溝整備工事 L=40m U30	指名競争	第2四半期	
11	柵塚中通り線ほか 側溝整備工事	柵塚ほか	約4ヶ月	土木	道路改良工事 L=140m U25~30	指名競争	第1四半期	
12	竹原和田太田線 局部改良工事	竹原	約4ヶ月	土木	待避所設置 N=2箇所	指名競争	第1四半期	
13	小岩沢前田線 舗装新設工事	小岩沢	約3ヶ月	舗装	舗装新設工事 L=70m	指名競争	第1四半期	
14	内原2号線ほか 側溝整備工事	内原	約3ヶ月	土木	側溝整備工事 L=70m U100	指名競争	第1四半期	

NO	工 事 名	場 所 (地区)	期 間	種 別	概 要	入札・契約 方 法	入札の時期 随契又は契約の時期	備 考
15	蒲生田矢ノ目線 側溝整備工事	漆山	約2ヶ月	土木	側溝整備工事 L=30m U40	指名競争	第1四半期	
16	三間通宮内駅線 側溝整備工事	宮内	約3ヶ月	土木	側溝整備工事 L=90m U40	指名競争	第1四半期	
17	太郎釜渡戸線 側溝整備工事	太郎	約2ヶ月	土木	側溝整備工事 L=50m U30	指名競争	第1四半期	
18	若狭郷屋線 側溝整備工事	若狭郷屋	約2ヶ月	土木	側溝整備工事 L=50m U25	指名競争	第1四半期	
19	ハイジアパーク線 道路改良工事	上野	約5ヶ月	土木	道路改良工事 L=210m w=5.0	指名競争	第1四半期	
20	畑中池黒線 側溝整備工事	池黒	約3ヶ月	土木	側溝整備工事 L=20m U30	指名競争	第1四半期	
21	中ノ目4号線ほか 暗渠改修工事	中ノ目 ほか	約3ヵ月	土木	暗渠改修工事 L=4m □50 、舗装補修	指名競争	第1四半期	
22	関口団地1号線 側溝蓋整備工事	宮内	約3ヵ月	土木	側溝蓋整備 L=100m	指名競争	第3四半期	
23	桜木町3号線ほか 側溝蓋設置工事	三間通 ほか	約3ヵ月	土木	側溝蓋整備 L=50m 水路再設置他	指名競争	第2四半期	
24	吉野川雨水第1幹線 函渠工事（第1工区）	郡山	約8ヵ月	土木	水路工事 L=260m U200	指名競争	第2四半期	
25	吉野川雨水第1幹線 函渠工事（第2工区）	郡山	約8ヵ月	土木	函渠工事 L=80m □200	指名競争	第2四半期	
26	川尻線 舗装補修工事	松沢	約2ヵ月	舗装	舗装補修工事 L=1100m	指名競争	第1四半期	
27	北山線 舗装補修工事	川樋	約2ヵ月	舗装	舗装補修工事 L=330m	指名競争	第2四半期	
28	上野新田線ほか 道路改良工事	新田	約6ヵ月	土木	部分拡幅工事 L=400m	指名競争	第3四半期	
29	川尻線 道路改良工事	赤湯	約7ヵ月	土木	嵩上工事 L=450m	指名競争	第2四半期	

