

変更契約の調書

工 事 名 南陽市公共下水道 マンホール鉄蓋改築工事

当初
工 事 場 所 南陽市 市内一円
請 負 業 者 名 株式会社落合堂建設
工 事 種 別 土木一式工事
工 事 概 要 マンホール鉄蓋改築工(鉄蓋交換)

契 約 金 額 7,810,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年9月6日
完成 令和6年11月29日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年11月22日
契 約 金 額 (変 更 後) 9,066,200円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和6年11月29日
変 更 理 由

1. マンホール鉄蓋改築工

赤湯分区(枝線)において、鉄蓋改築事業の促進を図るため、施工箇所を増工して実施したい。

また、郡山長岡分区枝線(元:大橋農業集落排水)における污水管渠内への不明水流入対策として、路面排水がマンホール鉄蓋から顕著に流入する箇所の改築を増工し実施したい。

	当初	変更
総施工箇所	N=17箇所	N=20箇所 (N=3箇所 増)
矩形カッター工	N=15箇所	N=18箇所 (N=3箇所 増)
円形カッター工	N= 2箇所	N= 2箇所 (増減なし)

2. その他、現地に適合するような軽微な変更を実施したい。