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１．南陽市公共施設等総合管理計画について 

（１）計画策定の目的 

本市の近年の動向を踏まえ、公共施設等の維持管理・更新費用の増加が見込まれることに加え、人

口の定住化促進や災害に強い地域づくりを推進するためにも、適切な公共施設等のマネジメントを計

画的に推進する必要があります。 

こうした状況から、今後の人口推移の見通し等を踏まえて、道路、橋りょう等のインフラを含む公

共施設等について、その長期的・総合的な管理に関する方針や目標を定めた「南陽市公共施設等総合

管理計画」を策定しました。 

本計画に基づき、長期的な視点をもって公共施設等の更新・統廃合等の検討や更新費用の抑制等に

より、財政負担の縮減・平準化を図るとともに、公共施設等の最適な配置の実現を図ることを目的と

します。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、本市の公共施設等に関する長期的・総合的な管理方針を提示するものであり、また老朽

化・耐震性等の観点から喫緊に対応すべき公共施設の管理方針等を併せて示すものです。そのため、

本計画の方針と整合させつつ、個別施設（分類別）ごとに管理方針等を示した「個別施設（長寿命化）

計画」を順次策定し、具体的な運用を図るものとします。 

また、本市の公共施設等のマネジメントに当たっては、将来的に維持管理・更新費用の増加が見込

まれるため、財政との調整により数年かけて平準化を図るなど段階的な更新に配慮することとします。 

 

【南陽市公共施設等総合管理計画と個別施設計画との関係】 
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（３）計画期間 

本市においては、現存の公共施設等の寿命が数十年に及ぶことから、長期的な視点をもって維持・

更新・統廃合等を実施する必要があります。したがって、本計画の期間としては、平成 29（2017）年

度から令和 28（2046）年度までの 30年間とします。 

本計画の策定以降は、人口推移や財政状況等を踏まえ、平成 29（2017）年度から令和 8（2026）年

度までの 10年間を第１期とし、以後 10年間毎に本計画の時点更新をすることとします。また、歳入・

歳出額の変動、更新費用試算条件の変更等が生じた場合には、必要に応じて適宜見直しを行うことと

します。 

 

（４）プロジェクトサイクルによるフォローアップ 

以下に示すプロジェクトサイクルに基づき、本計画のフォローアップを実施します。 

 「公共施設等総合管理計画」及び具体的な「個別施設計画」を策定し、管理者等の合意形成を図

ります。 

 計画に基づき公共施設等の建設や大規模改修、長寿命化改修、統廃合、更新等の「プロジェクト

マネジメント」を実施します。 

 「プロジェクトマネジメント」を実施した公共施設等について、日常の運営や維持管理として

「運営・維持」を実施します。 

 「運営・維持」を実施した公共施設等に対して、施設カルテを用いて利用実態等の需要量に対応

した供給量、品質、コスト（財務）の面から「評価」を行います。 

 「評価」に基づき必要な場合は見直しを行い、計画等の改定を行います。その上で改定された計

画等に従い、再び新たなプロジェクトマネジメントや新たな運営維持活動に取り組むこととし

ます。 

 これらのプロジェクトサイクルにより統括的に情報を集約して「統括管理」を行います。 

 

＜プロジェクトサイクル＞ 
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２．南陽市公共施設等総合管理計画アクションプラン 

（１）アクションプラン策定の目的 

アクションプランは、総合管理計画の実効性を高める観点から、公共施設等の更新時期等を見据え

た上で、喫緊に対応すべき公共施設等を抽出し、その管理方針等を盛り込んだ「実施計画」として策

定するものです。本プランと総合管理計画を一体的に推進することにより、更新費用の増加の抑制等

財政負担の縮減・平準化を図るとともに、公共施設等の最適な配置の実現を図っていきます。 

 

（２）アクションプランの位置付け 

本プランは、総合管理計画の下位計画として、総合管理計画の実効性を担保するため、老朽化・耐

震性等の観点から喫緊に対応すべき公共施設等について、その管理・更新に係る方針等を定めます。 

また、この喫緊に対応すべき公共施設等のうち一部を除いて、本プランを個別施設計画として位置

づけます。 

 

 

 

 

（３）計画期間 

総合管理計画の期間については、長期的な視点をもって更新・統廃合等を実施する観点から、平成

29（2017）年度から令和 28（2046）年度までの 30年間とし、平成 29（2017）年度から令和 8（2026）

年度までの 10年間を第１期とし、以後 10年間毎に本計画を時点更新します。 

本プランは、総合管理計画の実効性の担保に加え、まちづくりの進捗状況や社会情勢の変化等に柔

軟に対応する観点から、計画期間を第１期の後期５年間である令和 4（2022）年度から令和 8（2026）

年度までとし、今後も５年間毎に新たなアクションプランを策定します。また、本プランは人口推移

や財政状況等を踏まえ実施することとし、進捗等に応じて本プランの見直しを実施します。 

 

（４）アクションプランの基本的な考え方 

本プランでは、総合管理計画に基づいて、更新費用の増加の抑制等財政負担の縮減・平準化に加え、

公共施設等の最適な配置の実現を図るため、以下の考え方に沿って、今後５年間で実施する取組を示

します。 

 

【基本的な考え方】 

本計画期間中に実施する修繕・更新等については、築 30年以上が経過し老朽化・耐震化等の対策

が急務である建築系公共施設（ハコモノ）を中心として、年度別の取組内容を設定します。また、

財政状況や利用者数の見通しを踏まえ、公共施設の適正な規模を検証し、更新が必要な場合は、同

一類型施設の集約化や複合施設の設置に向けた検討を進めるとともに、施設活用度の低い施設につ

いては、他用途への転用や廃止も含めた検討を進めます。 

 

  

公共施設等 

総合管理計画 

個別施設計画 

（長寿命化計画） 

アクションプラン 

（個別施設計画） 
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（５）アクションプランにおける取組 

 

「アクションプランの基本的な考え方」に基づき、以下の分類により本計画期間で実施する取組を

整理します。 

 

No 実施項目 取組内容 判断基準 年度別計画への記載 

１ 用途廃止 
施設解体 既に機能を廃止し、施設解体の決

定がされているもの 

実施内容を年度別計画

に記載 

２ 用途廃止 
○○施設に転用 既存の用途を廃止し、別機能施設

への転用が決定されているもの 

実施内容を年度別計画

に記載 

３ 維持修繕 

使用に必要な軽微な

修繕工事を実施 

建築年が比較的新しい施設（20年

以内）を中心として、現在のところ

目立った不具合や損傷等がないも

の 

具体的な工事内容があ

れば年度別計画に記載 

４ 維持修繕 

施設の老朽化に応じ

て修繕工事を実施 

建築年が中程度の施設（20 年～

30年程度）を中心として、長寿命

化計画が策定されていない（しば

らく策定しない）もので、長寿命化

に値する大規模な修繕工事の必要

がなく、施設機能の転用も検討さ

れていないもの 

具体的な工事内容があ

れば年度別計画に記載 

５ 維持修繕 

当面は老朽化に応じ

て修繕工事を実施す

るが、今後の施設の

あり方については要

検討 

建築年が古い施設（30年以上）を

中心として、今後の活用について

政策的な判断が必要なもの（長寿

命化対策ｏｒ用途廃止ｏｒ転用） 

具体的な工事内容があ

れば年度別計画に記載 

６ 
長寿命化

対策対応 

施設長寿命化計画を

策定（策定期間中は

使用に必要な軽微な

修繕工事を実施） 

今後とも必要な施設であると認識

されているもので、国庫補助事業

の要件等から個別の施設長寿命化

計画の策定を義務付けられている

ものや、建築年が古く（30 年以

上）、老朽化が懸念されるため独自

に長寿命化計画を策定するもの 

年度別計画に計画策定

工程を記載 

なお、策定までに具体的

な工事内容があれば記

載 

７ 
長寿命化

対策対応 

長寿命化計画に沿っ

て修繕工事を実施 

既に個別の施設長寿命化計画（独

自も含む）が策定されており、年度

別計画により修繕工事等を実施す

るもの 

年度別計画に修繕工事

内容を記載 

  



5 

≪施設類型ごとの取組≫ 

 

①行政系施設 

ⅰ）庁舎等 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

市庁舎 1982／S57 8,486.0 総務課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①庁舎屋上防水
工事 

②庁舎、車庫、
自転車置き場
屋根塗装修繕
工事 

③庁舎照明設備
ＬＥＤ改修工
事 

①庁舎省エネ設
備等導入改修
工事 

②自動火災報知
機設備更新 

③東側玄関ドア
修繕 

④駐車場区画線
修繕工事 

⑤トイレ手洗場
自動水洗 

⑥消火器交換
（50本） 

①非常用予備発
電設備更新 

②直流電源盤蓄
電池更新 

③車庫シャッタ
ー修繕 

①庁舎屋上防水
工事（建設課
天井上） 

②床フローリン
グ張替 

③放送設備更新
工事 

④市役所案内看
板撤去及び設
置 

⑤駐車場区画線
修繕工事 

⑥車庫シャッタ
ー修繕 

①エアコン法定
点検 

 

 

ⅱ）消防施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

防災センター 2009／H21 915.4 
総合防災課 

（社会教育課） 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自動火災報知設

備煙感知器交換

工事 

  LEDランプ化   
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

水防活動拠点施設 1994／H6 102.7 総合防災課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

屋根塗装修繕工

事 

 

    
 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

消防団ポンプ庫 ― ― 総合防災課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕・更新工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①ポンプ庫改築

工事 

②ホース乾燥柱

設置工事（撤去

を含む） 

③警鐘台撤去工

事 

①ポンプ庫改築

工事 

②ホース乾燥柱

設置工事（撤去

を含む） 

③警鐘台撤去工

事 

①ポンプ庫改築

工事 

②ホース乾燥柱

設置工事（撤去

を含む） 

③警鐘台撤去工

事 

①ポンプ庫改築

工事 

②ホース乾燥柱

設置工事（撤去

を含む） 

③警鐘台撤去工

事 

  

 

ⅲ）その他行政系施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

梨郷地区防災備蓄倉庫 2014／H26 54.5 総合防災課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

漆山地区防災備蓄倉庫 2014／H26 54.5 総合防災課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

除雪サブセンター 1974／S49 348.0 建設課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 
当面は老朽化に応じて修繕工事を実施するが、 

今後の施設のあり方については要検討 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

  長寿命化検討    

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

南陽市防災拠点広場防災トイレ 2017／H29 13.8 総合防災課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

南陽市防災拠点広場防災倉庫 2017／H29 15.4 総合防災課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

環境係倉庫 2017／H29 6.9 市民課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 
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②学校教育系施設 

ⅰ）小学校 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

沖郷小学校 2011／H23 7,947.3 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯小学校 2003／H15 11,493.0 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

荻小学校 1989／H1 2,682.0 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

漆山小学校 1979／S54 3,988.8 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

梨郷小学校 1979／S54 2,939.0 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

中川小学校 1972／S47 2,606.9 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

宮内小学校 1971／S46 3,732.0 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

ⅱ）中学校 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

沖郷中学校 2011／H23 6,502.0 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

宮内中学校 2010／H22 7,706.5 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯中学校 1983／S58 7,723.5 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

長寿命化工事 

実施設計業務 
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ⅲ）その他教育施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

旧生涯学習ホーム 1986／S61 326.0 社会教育課 

実施項目 取組内容 

用途廃止 他の施設へ機能移転 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

機能移転 

検討 

機能移転 

検討 
機能移転    

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

旧中川中学校 

 

1984／S59 2,815.0 管理課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 
使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

（体育館は当面の間避難所として利用） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

旧小滝小学校 1988／S63 1,651.0 管理課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 
使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

（教育資料の収蔵を継続） 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

収蔵実施 収蔵実施     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

③市民文化系施設 

ⅰ）文化施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

南陽市文化会館 

 
2014／H26 6,385.0 みらい戦略課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

埋蔵文化財倉庫 1995／H7 49.5 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

修繕工事 

（屋根塗装） 
     

 

ⅱ）集会施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

漆山公民館 2013／H25 379.3 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

屋根塗装 屋根修繕 壁修繕 LEDランプ化   

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

吉野森林交流センター 2011／H23 574.0 
農林課 

（社会教育課） 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

軒天修繕 LEDランプ化     
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

吉野森林交流センター車庫 2011／H23 117.4 
農林課 

（社会教育課） 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 LEDランプ化     

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

梨郷公民館 2010／H22 429.4 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自動火災報知設

備煙感知器交換

工事 

アスファルト修

繕 

 LEDランプ化   

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

えくぼプラザ（赤湯公民館） 2000／H12 5,857.4 社会教育課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 長寿命化計画に沿って修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自動火災報知設

備受信機更新工

事 

①監視カメラ工
事 

②LEDランプ化
工事 

①外壁修繕工事
実施設計 

②外壁修繕工事 
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

中川地区構造改善センター 1989／H1 499.0 
農林課 

（社会教育課） 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

壁修繕  LEDランプ化    

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

金山公民館 1982／S57 688.8 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

床改修 LEDランプ化     

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

小滝多目的集会施設 1980／S55 299.8 農林課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

屋根塗装 誘導灯修繕     

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

文化センター（宮内公民館） 1968／S43 1,726.5 社会教育課 

実施項目 取組内容 

建替え 宮内公民館機能については、別敷地に建替え 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施設計 建設工事 建設工事    
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④スポーツレクリエーション系・社会教育系施設 

ⅰ）スポーツ施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

市民体育館 1996／H8 7,446.1 社会教育課 

 実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 長寿命化計画に沿って修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

直流電源装置更

新、非常照明器

具の更新、避難

口誘導灯照明器

具の更新 

クーリングタワ

ーの更新、各室

照明更新工事、

吊り天井の耐震

診断 

冷温水発生器更

新、高圧電気設

備更新、屋上防

水改修工事 

外壁全面補修工

事、ブラインド

更新工事 

  

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

ライフル射撃場 1993／H5 2,119.0 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

   LED化   

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯市民プール 1989／H1 79.8 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

武道館 1988／S63 533.7 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

   LED化   
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

沖郷市民体育館 1983／S58 793.2 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 照明LED化     

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯市民体育館 1972／S47 347.5 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 耐震診断 照明LED化    

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

梨郷小学校プール 1969／S44 38.9 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

沖郷小学校プール 1968／S43 38.9 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

漆山小学校プール 1966／S41 40.5 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

本体改修工事      
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

クレー射撃場便所 1966／S41 6.1 財政課 

実施項目 取組内容 

用途廃止 施設解体 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

解体      
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ⅱ）レクリエーション施設・観光施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯温泉観光センター 2008／H20 245.6 商工観光課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

  屋根および外部

木部（足湯腰掛）

塗装工事 

   

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

交流プラザ蔵楽 2003／H15 2,460.7 商工観光課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

ワトワセンター 1993／H5 977.3 商工観光課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

物産センター（赤湯駅東口） 1993／H5 493.5 商工観光課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

南陽スカイパーク 1992／H4 187.2 商工観光課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 展望台修繕     

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

十分一山Ｈ．Ｇトイレ 1987／S62 4.1 商工観光課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

須刈田キャンプ場便所 2000／H12 5.0 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 
当面は使用に必要な軽微な修繕工事を実施するが、 

今後の施設のあり方については要検討 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

   解体工事   

 

ⅲ）博物館等 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

南陽市立結城豊太郎記念館 1994／H6 1,288.0 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

高圧気中開閉器

修繕工事 

LED化     

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

夕鶴の里資料館・語り部の館 1990／H2 1,559.5 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

渡り廊下屋根修

繕工事 

資料館渡り廊下

防雪工事・床貼

り修繕工事、自

動ドア装置交換

工事 

LED化    

 

  



19 

⑤保健・福祉施設 

ⅰ）高齢福祉施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

吉野ふれあいプラザ 2001／H13 71.9 福祉課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

ふれあいの丘 2000／H12 45.8 福祉課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

健康長寿センター 1993／H5 1,844.4 福祉課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①非常用照明修

繕 

②受水槽天板補

修 

③給水ポンプユ

ニット更新工事 

①誘導灯修繕 

②高圧気中開閉

器更新工事 

③屋外キュービ

クル式高圧受電

設備改修 

   

 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

旧老人いこいの家 1980／S55 415.9 福祉課 

実施項目 取組内容 

用途廃止 
跡地利用について、建物付き土地の売却を含め、民間譲渡など

を検討 
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ⅱ）児童福祉施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

総合保健福祉施設 

（わくわくセンター） 
2003／H15 327.9 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

ⅲ）保健施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

休日診療所 1981／S56 54.7 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

小滝診療所 1961／S36 72.6 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 
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⑥子育て支援施設 

ⅰ）幼児・児童施設 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

漆山学童保育施設 2013／H25 63.2 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯学童保育施設 2006／H18 238.5 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

  屋根塗装工事    

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯乳幼児センター 2002／H14 576.4 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

屋根塗装工事  屋根塗装工事    

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

中川児童館 2000／H12 499.3 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

遊具塗装工事   
館内照明改修工

事 
消防設備修繕 

 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

宮内乳幼児センター 2000／H12 298.9 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

沖郷第二学童保育施設 2017／H29 203.7 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯第二学童保育施設 2018／H30 248.4 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 
外構フェンス修

繕工事 
   

 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

旧こばと保育園 1996／H8 1,200.0 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

用途廃止 
跡地利用について、建物付き土地の売却を含め、民間譲渡など

を検討 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

吉野児童館 1994／H6 379.3 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 
屋根塗装工事

（休館予定） 

消防設備修繕

（休館予定） 
（休館予定） （休館予定） 

 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

梨郷児童館 1990／H2 525.2 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

消防設備修繕 
倉庫解体撤去工

事 
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ⅱ）幼稚園・保育園・こども園 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯幼稚園 1979／S54 1,278.1 管理課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 
施設長寿命化計画を策定 

（策定期間中は使用に必要な軽微な修繕工事を実施） 
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⑦公営住宅 

ⅰ）公営住宅 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

市営桜木団地 1986／S61 3,498.7 建設課 

実施項目 取組内容 

長寿命化対策対応 長寿命化計画に沿って修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

市営関口住宅 1973／S48 2,022.6 建設課 

実施項目 取組内容 

維持修繕（縮小傾向へ） 
老朽化に応じて修繕工事を実施しながら、棟単位で入居者の

集約を行う。空き住棟については解体を検討する。 
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⑧その他 

ⅰ）その他 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

斎場しらぎく 2005／H17 760.6 市民課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

火葬炉等修繕、

空調機保守点検

整備、排気筒外

周カバー修繕、

高圧機器更新工

事 

火葬炉等修繕、

空調設備更新工

事、照明設備Ｌ

ＥＤ化工事、高

圧機器更新工事 

１号炉台車交

換、１・２号炉及

び動物炉等修

繕、１系列排気

ファン等修繕 

２号炉台車交

換、１・２号炉及

び動物炉等修

繕、２系列排気

ファン等修繕 

火葬炉等修繕、

動物炉排気ファ

ン等修繕 

 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

にぎわいの館 2000／H12 26.0 建設課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

鳥居の場公衆手洗所 2000／H12 35.0 市民課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

梨郷駅 1999／H11 19.9 みらい戦略課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

グリーンハウス薮田 1992／H4 1,286.8 財政課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

稲荷森古墳 1992／H4 31.6 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

屋根塗装工事      

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

宮内駅公衆便所 1989／H1 29.0 市民課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 施設の老朽化に応じて修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

旧区画整理事務所 1988／S63 217.7 財政課 

実施項目 取組内容 

用途廃止 跡地利用を含め、今後の施設のあり方については要検討 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

南陽市役所駅 1988／S63 7.5 みらい戦略課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

表町公衆便所 1972／S47 12.4 市民課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

白鷹山高原牧場 1967／S42 249.1 農林課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 
当面は老朽化に応じて修繕工事を実施するが、 

今後の施設のあり方については要検討 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

梨郷地区湛水防除施設（主機場） 2011／H23 305.3 農林課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

南沢休廃止鉱山鉱害防止施設 1970／S45 77.4 農林課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 
当面は老朽化に応じて修繕工事を実施するが、 

今後の施設のあり方については要検討 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

小滝遊歩道便所 1991／H3 11.0 農林課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

岩部三十三観音手洗い場 1992／H4 4.3 社会教育課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

年度別計画 
備考 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 
トイレシャッタ

ー修繕工事 
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⑨公園 

ⅰ）公園 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

小滝農村公園 1992／H4 5.9 農林課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

総合公園 1990／H2 167.6 建設課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

花見町児童公園 1987／S62 2.7 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

宮内児童公園 1987／S62 2.6 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

大清水児童公園 1984／S59 4.5 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

桜木児童公園 1978／S53 2.6 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 

対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

漆山児童公園 1975／S50 4.5 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 
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対象施設 代表建築年度 総延床面積（㎡） 所管課 

赤湯児童遊園地 1971／S46 6.0 すこやか子育て課 

実施項目 取組内容 

維持修繕 使用に必要な軽微な修繕工事を実施 

 


