

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和 04 年 12 月 23 日

計画の名称	南陽市における安全な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和 0 5 年度 ～ 令和 0 9 年度（5 年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	南陽市													
計画の目標	下水道施設の整備、耐震化及び計画的な改築更新を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		767	A	767	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R5 当初)	(R7 末)	(R9 末)
1	下水道による都市浸水対策が必要な区域のうち、概ね 1/7 確率の降雨に対して下水道整備により内水浸水被害が防止できる割合（都市浸水対策達成率）を 20.19%（令和 5 年度）から 20.67（令和 9 年度）に上昇させる。			
	下水道整備による都市浸水対策達成率 整備完了面積／都市浸水対策を実施すべき面積	20%	20%	21%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	管渠（ 雨水）	新設	吉野川第 1 ・ 第 2 雨水幹 線（浸水対策）	□2000×2000 mm～900×900 mm L=0. 9km	南陽市	■	■	■	■	■	767		－	
												小計						767		
											合計							767		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	45	98			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	45	98			
前年度からの繰越額 (d)	0	18			
支払済額 (e)	27	47			
翌年度繰越額 (f)	18	51			
うち未契約繰越額(g)	18	51			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	40	44			
未契約繰越率+不用率が 10%を超えている 場合その理由	通行制限について、地元調 整に時間を要したため	施工計画について、地元調 整に時間を要したため			

事前評価チェックシート


計画の名称： 南陽市における安全な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）

[illegible]

計画の名称	南陽市における安全な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和5年度 ～ 令和9年度（5年間）	交付対象	南陽市

最上川流域下水道(置賜処理区)
南陽市公共下水道(雨水)計画図

A07 基幹事業
C 効果促進事業



凡 例

—— 下水道法による事業認可区域 (排水予定区域)

----- 既設幹線

—— 幹線整備

整備予定箇所の色分け

—— 新設 (赤)

—— 増設 (青)

—— 改築 (緑)