変更契約の調書

工 事 名 梶塚地内公衆用道路外1路線 配水管布設工事

当初
工 事 場 所 南陽市 梶塚 地内
請 負 業 者 名 安達工業
工 事 種 別 水道施設工事
工 事 概 要 施工延長 L=110.8m

契 約 金 額 11,330,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年9月2日
完成 令和6年12月16日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年12月3日
契 約 金 額 (変 更 後) 10,510,500円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和6年12月16日
変 更 理 由

○配水管布設工、給水管布設工について

・当初、管路の掘削により発生する残土処分について、運搬距離6.5km以上の承認処分と計画していたが、工事実施に当たり受注者が選定した処分地への運搬距離が1.8kmであることから、運搬距離を変更し処理したい。

・舗装復旧影響範囲の路盤について、当初、上層路盤を掘削して入替える計画をしていたが、公衆用道路の現況路盤を確認したところ、路盤材の厚さが15cm以上あり上層路盤として良好な状態であることから、現況路盤の不陸整正工(補足材3cm)に変更のうえ実施したい。

○その他、現地に適合するよう変更し実施したい。